

Wydminy dnia 10.07.2018 r.

Zamawiający:
GMINA WYDMINY
11-510 Wydminy
PL. RYNEK 1/1

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Znak sprawy:
KK.271.19.2018.MC

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem sprawy **KK.271.19.2018.MC** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa paneli fotowoltaicznych wraz z montażem oraz dostawa kotłów na biomasę z automatycznym podawaniem paliwa wraz z montażem i robotami towarzyszącymi w ramach zadania pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych”. Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące powyższego postępowania na, które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1.: Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 30.09.2018 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 16.07.2018 r. termin związania z oferta upłył dnia 16.08.2018 r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie tak dużej liczby instalacji. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkadziesiąt postępowań, których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę Wydminy. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również w dużej mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji.

Tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikające z art. 353 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zamówienia pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wykonawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do

dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przestanek z art. 58 §2 Kc.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.05.2019 r.

Odpowiedź: Zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający


z Ur. Wólka Gminy
mgr Anna Romanowicz
Sekretarz Gminy