ZAMAWIAJĄCY:

GMINA WYDMINY

11-510 WYDMINY UL. GRUNWALDZKA 74

województwo warmińsko – mazurskie

MODYFIKACJA

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA

Przebudowa stadionu gminnego w Wydminach

TRYB POSTĘPOWANIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Znak sprawy: GKB.IN.340-15/RB/10

Na podstawie Art.38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1.  modyfikuje zapis Rozdziału IVI SIWZ w następujący sposób; zapis o treści: 
„IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2010 rok”
otrzymuje brzmienie:
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia – 31 lipiec 2011 rok, w tym: etap I – prace związane z głównym boiskiem do piłki nożnej i bieżnią – do 30 kwietnia 2011,; etap II – prace związane z boiskiem treningowym, trybunami, wiatami dla zawodników, oświetleniem, ogrodzeniem – do 31 lipca 2011r”
2.  modyfikuje zapis pkt.2 § IV wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) w następujący sposób; zapis o treści: “2. Termin zakończenia wszelkich prac obejmujących wykonanie zamówienia strony ustalają najpóźniej na dzień 30 listopada 2011 r.”
otrzymuje brzmienie:
“2. Termin zakończenia wszelkich prac obejmujących wykonanie zamówienia strony ustalają najpóźniej na dzień 31 lipiec 2011 r., w tym: etap I – prace związane z głównym boiskiem do piłki nożnej i bieżnią – do 30 kwietnia 2011,; etap II – prace związane z boiskiem treningowym, trybunami, wiatami dla zawodników, oświetleniem, ogrodzeniem – do 31 lipca 2011r”
